Projektihallinnan työkalu muuttuviin tarpeisiin  : case Puuha Group Oy by Huova, Kaisa
 www.humak.fi 













Projektihallinnan työkalu muuttuviin tarpeisiin 














Kulttuurituotannon koulutusohjelma (240 op) 









Työn tekijä Kaisa Huova Sivumäärä 40 ja 5 liitesivua 
Työn nimi Projektihallinnan työkalu muuttuviin tarpeisiin: case Puuha Group Oy 
Ohjaava(t) opettaja(t) Minna Hautio 
Työn tilaaja ja/tai työelämäohjaaja Puuha Group Oy 
Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa millaisia asioita kasvavan yrityksen tulisi huomioida liittyen pro-
jektinhallintaan ja projektinhallintatyökaluihin. Opinnäytetyön tilaajana toimi kasvuyritys Puuha Group 
Oy. Puuha valmistaa ja myy liikunta- ja lasten leikkivälineitä sekä puistokalusteita. Puuha haluaa pa-
nostaa vahvasti yrityksen toiminnan kehittämiseen ja tähtää kasvuun sekä Suomessa että ulkomailla.  
 
Projektinhallintaan kasvuyrityksen näkökulmasta saatiin lisätietoa kyselyiden ja haastatteluiden kautta. 
Aineiston lisäksi opinnäytetyössä käsitellään projektinhallinnan termejä ja projektinhallinnan erilaisia 
menetelmiä. Analyysissä tuodaan esille projektinhallintaan suunniteltuja sovelluksia ja niiden käytettä-
vyyttä Puuhan tarpeisiin.  
 
Opinnäytetyön myötä saatiin kattava kuva Puuhan projektinhallinnan tarpeista ja projektinhallintatyöka-
lun valintaan vaikuttavista asioista. Näitä ovat muun muassa yrityksen tapa jakaa tietoa, työkalun käyt-
täjämäärä, muiden ohjelmistojen olemassaolo, työkalun käyttöympäristöt sekä projektien kokoluokka. 
Lisäksi tutkimuksessa löydettiin tietoa siitä, mitä projektinhallintatyökalun käyttöönotossa tulisi huomioi-
da sekä pilotoinnin merkitys jalkauttamisessa.  
 
Opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää Puuhan lisäksi kasvutavoitteita kohti pyrkivät yritykset, joiden 
tarkoituksena on kehittää toimintaansa projektinhallinnan keinoin. Opinnäytetyössä käsitellään tiiviissä 
muodossa ja esimerkkien avulla erilaisten olemassa olevien projektinhallintatyökalujen käyttömahdolli-
suuksia. 




HUMAK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Degree Programme in Cultural Management 
 
ABSTRACT 
Author Kaisa Huova Number of Pages 40  
Title Project management tools to meet the needs of growing companies: case Puuha Group Oy 
Supervisor(s) Senior Lecturer Minna Hautio 
Subscriber and/or Mentor Puuha Group Ltd. 
Abstract 
 
The purpose of this thesis was to collect information on project management and project management 
tools for a growing enterprise. The subscriber for the thesis was Puuha Group Ltd. that manufactures 
and sells sports and children’s play equipment as well as outdoor furniture. One of the current objecti-
ves of Puuha is to actively invest in developing its business, and it aims at growth both in Finland and 
abroad. 
 
The data for the thesis were collected through a survey and semi-structured interviews. The theoreti-
cal section explores the terms, methods and concepts of project management, and the analysis fo-
cuses on the applications designed for project management and their usability for Puuha’s needs. 
 
The thesis gives a comprehensive view of Puuha’s project management needs and factors that affect 
the selection of a project management tool. These factors are, for example, the company’s way of 
informing, the number of users, other applications used and the scale of its projects. The results sug-
gest that there are plenty of matters to consider when choosing an appropriate tool and that it is es-
sential to pilot the tool before adapting it for the whole company. 
 
The results of the thesis can be utilised not only by Puuha but also by other growing enterprises that 
are eager to scale their business through project management. Moreover, the thesis introduces diffe-
rent tools with examples and tips on how to use them. 
 
 






1 JOHDANTO 5 
2 CASE PUUHA GROUP OY 7 
2.1 Perustiedot 7 
2.2. Arvot ja toimintaympäristö 8 
3 TIETOPERUSTA 9 
3.1 Projektit ja hankkeet 9 
3.2 Mitä on projektinhallinta? 11 
3.3 Projektin keskeiset sidosryhmät ja jäsenet 12 
3.4 Projektiviestintä 12 
3.5 Projektihallinnan mittarit 13 
4 MENETELMÄT 14 
4.1 Aineiston hankintamenetelmät 14 
   4.1.1 Haastattelut 15 
   4.1.2 Kysely 18 
4.2. Aineiston analyysimenetelmät 19 
5 ANALYYSI 20 
5.1 Projektin määrittely Puuhan näkökulmasta 20 
5.2 Projektihallinnan ja työkalun edut 22 
5.3. Projekinhallintatyökalun valinnan riskit 24 
5.4. Projektinhallintatyökalun käyttö Puuhalla 26 
5.5. Käyttöönotto 27 
5.6. Projektinhallinnan keinot Puuhan arjessa 28 
   5.6.1 Projektinhallintamenetelmät 29 
   5.6.2 Projektinhallintatyökalut 33 
6 YHTEENVETO 36 
6.1. Johtopäätökset 36 













Kasvuyritysten tulisi kasvaa nopeasti, mutta kehittymisen tulisi olla systemaat-
tista. Kasvuyrityksissä resurssit voivat olla vähäisiä ja isoja muutoksia voi tapah-
tua lyhyellä aikavälillä. Tämä tarkoittaa isoa työmäärää tiukoilla resursseilla se-
kä muuttuvia tavoitteita. Yksi kehittämisen toimintamalli on kehitysprojektit. Kir-
jainyhdistelmää t&k eli tutkimus ja kehitys käytetään yrityksissä paljon (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti 2014, 17). Jotta kehitystä on mahdollista saada aikaiseksi 
lyhyessä ajassa, tulisi projektitoimintaa ohjata joku ja jokin. Usein projekteja 
tehdään jonkin tavoitteen vuoksi ja joku on kokenut tärkeäksi projektin toteutta-
misen. Usein projektien johtamiseen ei kuitenkaan ole riittävästi aikaa eikä niitä 
ole suunniteltu tarpeeksi pitkälle ennen toteutusta. Tällöin on riskinä, että pro-
jektia lähdetään toteuttamaan ja sen edetessä unohdetaan mitä ja ennen kaik-
kea miksi projektia oltiin tekemässä. Jotta vältetään punaisen langan katoami-
nen projektin edetessä, tulee tavalla tai toisella pystyä seuraamaan projektin 
edistymistä ja toimenpiteiden valmistumista kohti määriteltyä tavoitetta.  
 
Kätevä apuväline projektityöskentelyn hallinointiin on projektihallinnan työkalu. 
Työkaluna voi toimia lähes mikä tahansa väline, ohjelmisto, paperi tai taulukko, 
mutta tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi käytettävä työkalu tulisi valita 
harkiten. Opinnäytetyöni tavoitteena oli löytää Puuha Group Oy:n (jatkossa: 
Puuha) tarpeita vastaava projektinhallintatyökalu. Sopivan työkalun avulla on 
tarkoitus tukea Puuhan työntekijöiden ja johdon kykyä hallita sekä seurata tule-
via projekteja. Kehittämällä projektienhallintaa, voidaan tukea yrityksen kasvua 
ja erityisesti kehitysprojektien toteutusta. Tavoitteena on myös kartoittaa, kuinka 
merkittävässä osassa Puuhan arkea on projektimainen työskentely ja mihin tar-
peeseen henkilökunta näkisi projektinhallintatyökalusta olevan suurinta apua. 
Oleellista on myös prosessin myötä havaita, millaisia seikkoja projektinhallinta-
työkalua valitessa tulee huomioida, kun kyseessä on nimenomaan kasvuun täh-
täävä myyntiorganisaatio. 
 
Opintojeni kautta olen tutustunut projektihallinnan teoriaan ja käytäntöihin. Kult-
tuurituotantoalalla projektienhallinta on usein arkipäivää. Olen työskennellyt 




sa työsuhteessa. Työskennellessäni Puuhalla olen havainnut sen, kuinka paljon 
aikaa käytetään työntekijöiden työmäärän hallitsemiseen, työtehtävien jakami-
seen ja seurantaan. Tämä on tietysti osa yritystoimintaa ja työnjohtamista, mut-
ta koen, että itse työn tekeminen kuitenkin edistää lopputulosten saavuttamista 
enemmän kuin pelkkä työn suunnittelu ja jaottelu. Tämän vuoksi suunnittelu 
tulisi toteuttaa ripeästi, jolloin aikaa jää itse enemmän työn joustavaan tekemi-
seen ja asioiden edistämiseen. Puuhan vuoden 2018 yksi teemoista on asioi-
den loppuun asti saattaminen ja juuri tätä tukemaan tarvitaan taitavaa projektin-
hallintaa. Opinnäytetyön tekeminen kulttuurialan ulkopuoliseen yritykseen tarjosi 
mielenkiintoisen pohjan tutkimustyölle ja työni kautta käytäntö ohjasi vahvasti 
opinnäytetyön kulkua. Koska projektinhallinnassa samat pääpiirteet toistuvat 
alasta riippumatta, pystyin hyödyntämään kulttuurialalla opittuja asioita Puuhal-
la, mutta myös löytämään uusia puolia projektinhallinnasta yritysmaailmassa. 
 
Ennen opinnäytetyötäni Puuhalla ei ollut käytössä varsinaista projektinhallinta-
työkalua. Puuhan tavoitteena on kasvaa ja kehittyä, joten tulevaisuus tulee ole-
maan täynnä eri kokoluokan projekteja ja muutoksia. Jotta projektitoiminnasta 
saadaan irti mahdollisimman paljon, tulee projektien olla hallittuja ja johdettuja. 
On selvää, että ennemmin tai myöhemmin Puuhan tulee ottaa käyttöönsä jokin 
projektimaista työskentelyä tukeva työkalu. Ohjelmistoja Puuhalla on käytössä 
useampia, mutta niistä mikään ei ole suoraan projektinhallintaan erikoistunut 
ohjelmisto.   
 
Kasvuyrityksissä - kuten lähes kaikissa yrityksissä - resurssit ovat rajallisia. Ih-
misillä on käytössään päivässä 24 tuntia ja päivän aikana tulisi nukkua, syödä, 
olla sosiaalinen, liikkua ja ehtiä vielä tehdä töitäkin suuri osa valveillaoloajas-
taan. Koska maailman rikkaimmallakaan ihmisellä ei ole sen enempää aikaa 
päivässä kuin meillä muillakaan, tulee tehdä valintoja, miten aikansa käyttää 
(Lindoholm & Saarinen 2017, 23). On siis priorisoitava eli valittava tiettyjä asioi-
ta toisten edelle ja tätä priorisointia tukemaan voidaan käyttää projektinhallinta-
työkalua. Kun tehtävät muodostetaan kokonaisuuksiksi ja käytetään hetki aikaa 
niiden jäsentelyyn, havaitaan mitkä ovat työpaikan tai esimiehen näkökulmasta 





Projektihallinnan työkalulla voidaan vähentää sähköpostitulvaa kun meneillään 
oleviin työtehtäviin liittyvä tieto on kaikkien saatavilla yhdessä paikassa. Projek-
tinhallintatyökalun käytöllä voidaan myös helpottaa viestintää ja projektien seu-
rantaa. Mikäli työkalun rakenne on samanlainen läpi koko ohjelman ja kaikilla 
käyttäjillä, opitaan tietoa etsimään itsenäisesti oikeasta kohdasta työkalua. Täl-
löin vältytään jatkuvalta kyselyltä mikä tehtävä on valmis ja mikä on vielä kes-
keneräinen. Tällöin johdon on myös helpompi seurata vastaako työntekijän kä-
sitys priorisoinnista samaa ajatusta kuin johdon. Mikäli työntekijä on merkinnyt 
tärkeiksi seuraaviksi projekteiksi tai tehtäviksi jotain aivan muuta mitä työnanta-
ja toivoisi, voidaan asiasta keskustella jo ennen tehtävien aloittamista. Samalla 
työntekijä tekee näkyväksi oman edistymisensä ja eniten sillä hetkellä kuormit-
tavat työkokonaisuudet. Projektinhallintatyökalu auttaa myös muistamaan mitä 




2 CASE PUUHA GROUP OY 
 
 
Case-esimerkkinä opinnäytetyössäni oleva Puuha on maan johtavia lasten leik-
ki-, liikunta- ja ulkoiluvälineiden valmistajia. Yritys on kasvanut voimakkaasti 
viime vuosina. (Juuri Partners Oy 2016.) Puuha valmistaa ja myy ulkoliikuntavä-
lineitä ja lasten leikkivälineitä sekä pihatuotteita. Puuhan asiakkaita ovat muun 
muassa rakennusliikkeet, kunnat ja kaupungit, koulut, päiväkodit sekä taloyhtiöt. 
Tällä hetkellä Puuhalla on toimistot Turussa ja Espoossa. 
 
 
2.1 Perustiedot   
 
Puuha on toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 2010 lähtien (Puuha Group Oy 
2017a). Liikevaihtoa vuonna 2016 yrityksellä oli 4,9 miljoonaa euroa (Suomen 
asiakastieto Oy 2018.). Puuhan historiaan liittyy muun muassa vuonna 2016 
saatu kasvuyrityspalkinto Entrepreneurial Spirit of Turku. Vuonna 2016 PK-




tuksenaan vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia panostaa vientiin ja tukea Puuhan 
liiketoimintaa sekä asiakaslähtöistä toimintamallia. (Juuri Partners Oy 2016.) 
Vuonna 2017 Puuha myös osti leikkivälineiden valmistuksesta vastaavan tuo-
tannon osaksi omaa toimintaansa (Puuha Group Oy 2018a).  
 
 
2.2. Arvot ja toimintaympäristö 
 
Puuhan arvoina oli vuonna 2017 kirjattu liikunnallisuus ja halu olla yritys, josta 
löytyy ratkaisut hyvinvoinnin lisäämiseen liikkumisen kautta (Puuha Group Oy 
2018a). Puuhan historian aikana tuotevalikoimassa ovat korostuneet perintei-
semmät leikki- ja puistokalusteet, mutta viime vuosina Puuha on selkeästi nos-
tanut liikunnallisuutta keskeiseen osaan yrityksen toimintaa. Tämä näkyy muun 
muassa Street Workout-telinesarjan kehittämisenä yhdessä Suomen Street 
Workout ry:n kanssa (Seinäjoen sanomat 2017). Lisäksi Puuha osti David 
Sports Oy:n osaksi toimintaansa vuonna 2018 (Puuha Group Oy 2018b). Puuha 
haluaa brändäytyä liikkumisen iloa lisäävänä yrityksenä. Puuhan visiona on 
saada jokainen liikkeelle. Tämä ei tarkoita pelkästään lapsia vaan myös aikuisia 
ja vanhuksia. Puuhan missiona on olla mukana liikkumisen, leikkimisen ja yh-
dessäolon turvaamisessa. (Puuha Group Oy 2018a.) 
 
Vuoden 2018 vaihteessa Puuha on hionut arvojaan yhdessä henkilökunnan 
kanssa. Henkilökunnalta esille nousi tärkeinä aiheina työskentelytavat, viestimi-
nen sekä toisten kohtelu. Ne ovat kannattelevia teemoja puuhalaisten arjessa. 
Työskentelytavat tulevat esille siinä, että puuhalaiset ovat rohkeita ja luotettavia, 
ammattitaitoisia ja ylpeitä omista saavutuksistaan. Tärkeinä nähdään myös 
päättäväisyys, kumppanuus ja intohimo tekemistä kohtaan. Näillä teemoilla 
Puuhalla aiotaan työskennellä myös jatkossa. Viestimisessä tärkeänä nähdään 
asioiden loppuun asti vieminen, rehellisyys ja uskottavuus. Toisten kohtelu hei-
jastuu jokapäiväiseen arkeen. Toisia lähestytään inhimillisesti, välittäen ja tasa-
arvoisesti. (Puuha Group Oy 2017b.) Nämä toimintatavat on kiteytetty Puuhan 
arvoiksi kipinä, syke ja turva. Kipinä viittaa rohkeuteen tarttua ennakkoluulotto-
masti asetettuihin tavoitteisiin ja haluun jatkuvasti kehittyä ja oppia. Syke arvona 




intohimoisesti ja ammattitaidolla. Asiat viedään loppuun asti ja halutaan olla 
luottamuksen arvoisia niin yrityksen sisällä kuin asiakkaille ja yhteistyökumppa-
neille. Syke myös viittaa liikunnallisuuteen ja tuotevalikoiman halutaan tukevan 
liikkumista. Arvona turva tarkoittaa, että Puuhan tuotteiden käyttäjien turvalli-
suus on yritykselle keskeinen asia. Tuotteet noudattavat voimassa olevia turval-
lisuusstandardeja ja työtä tehdään nimenomaan asiakkaita ja tuotteiden käyttä-
jiä varten. Turva tarkoittaa myös, että kunnioitetaan kanssaihmisiä ja työyhtei-
sössä toimitaan inhimillisesti sekä tasa-arvoisesti. (Puuha Group Oy 2018c). 
 
Koska Puuha toimii lasten leikkivälineiden ja kuntoilulaitteiden markkinoilla, toi-
mintaa ohjaavat erilaiset standardit ja sertifikaattien kriteerit. Standardit luovat 
perustan suunnittelulle ja uusille tuotteille, jotta tuotteet ovat turvallisia käyttää. 
Muun muassa ISO-sertifikaatit ISO9001 ja ISO14001 ovat Puuhalle tärkeitä 
toiminnan perusteita. ISO9001 sertifikaatti liittyy laadunhallintaan ja sen tulisi 
olla kiinteä osa yrityksen toimintatapoja sekä strategiaa (Suomen Standardisoi-
misliitto SFS ry 2018a). ISO14001 tarjoaa yrityksille ympäristöasioiden hallin-
taan työkaluja (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2018b). Sertifikaatit uudis-
tuvat säännöllisesti ja niitä kehitetään vastaamaan paremmin yritysten kehitys-
haasteisiin. Sertifikaatteihin liittyvät auditoinnit valvovat omalta osaltaan yritys-






Tietoperustassa tuon esille sekä perinteiseen projektinhallintaan että projektei-
hin liittyviä käsitteitä. Käsittelen erityisesti projektinhallinnan ominaispiirteitä ku-
ten viestinnän ja johtamisen merkitystä.  
 
 
3.1 Projektit ja hankkeet 
 
Projektissa tehdään yksi asia, yhden kerran, alusta loppuun. Projektilla on tietty 




sa ja budjetissa. (Anttonen 2003, 15.) Projekti-sana juontaa juurensa latinankie-
lisestä ilmaisusta ‘projicere’, joka tarkoittaa ‘heittää eteen, ehdottaa, suunnitella 
etukäteen’. Se on siis jotain, joka on tulossa ja jota varten tulee kehittää ratkai-
suja. (Anttila 2001, 11.) 
 
Projektille ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa määritelmää vaan projekti voi-
daan mieltää hyvin erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Eroavaisuuksia tulee esimerkik-
si siinä kuinka yksiselitteisesti projekti määritellään. Laadunhallintajärjestelmäs-
sä projekti määritellään passiivimuodossa sarjana toimenpiteitä, jotka johtavat 
määrätyssä lopettamisajankohdassa aikaan saatuun lopputulokseen (Ijäs & 
Tuominen 2005, 9). Tämä taasen kumotaan pohdiskelevissa projektin määritte-
lyissä harhauskona, että projektit syntyisivät itsestään. Se, että odotetaan pro-
jektin onnistuvan kun joku tai jokin on nimetty projektiin liittyväksi toimeksi, saa-
daan lopulta aikaan vain ikuisuusprojekteja, joita ei pysyvänä olotilana enää 
voida edes kutsua projekteiksi (Anttila 2001, 11). 
 
Projektit eivät ole uusi keksintö, vaan toimintamallista löytyy historiasta esi-
merkkejä. Projektit ovat liittyneet isojen hankkeiden johtamiseen, kuten suoran 
meritien etsimiseen Intiaan tai keskiajan maustekaravaanien matkoihin. (Antto-
nen 2003, 15.) Projektitoiminnan muodot kehittyivät teollistumisen myötä, kun 
kehityshankkeissa ulkoisten tekijöiden sijaan tuli keskittyä sisällöllisiin vaati-
muksiin ja yksityiskohtiin. Teknologia kehittyi ja yksittäisten rakennushankkei-
den sijaan alettiin suunnitella monimutkaisia teknologisia järjestelmiä kuten rau-
tatieverkostoja. (Leppälä 2011, 18.)  
 
Projekti-käsite jatkoi kehittymistä tämän jälkeen. Kun käsitteestä puhutaan sen 
nykyisessä merkityksessä, kuten organisaatioiden uudistumisen välineenä, 
nähdään se abstraktimpana käsitteenä (Leppälä 2011, 31). Projektit eivät enää 
ole vain teknistä toteutusta, vaan sisältävät suuren määrän muuttuvia inhimilli-
siä tapoja toimia. Tulee ymmärtää ihmisten sosiaalisten suhteiden, tunnetason 
kysymysten sekä vaihtelevan projektiosaamisen tason merkitys. (Anttila 2001, 
7.) 
 
Projekti sanalle voidaan nähdä synonyyminä hanke (Suomen Projekti-Instituutti 




ke-sanan merkitys voidaan nähdä laajempana kokonaisuutena ikäänkuin isona 
projektina, jonka tavoite ei ole yhtä tarkasti määriteltävissä. Projekti nähdään 
täsmällisempänä ja määritellympänä. (Anttila 2001, 17.) 
 
Kehitysprojektit ovat yksi esimerkki projektitoiminnan muodoista. Projektitoimin-
taa ohjaakin kasvavissa määrin jonkinlaiset uudistumis- ja kehittämistarpeet 
(Leppälä 2011, 31).  Kehitysprojekteissa halutaan saavuttaa uusi tai parannettu 
lopputulos. Kehitysprojekteja voivat olla esimerkiksi tutkimukset, selvitykset se-
kä työmenetelmien kehittäminen. (Anttila 2001, 18.) Organisaatioiden kehitys-
projektit puolestaan tuottavat esimerkiksi toimintaprosessien kuvauksia (Suo-
men Projekti-Instituutti Oy 2018; Leppälä 2011, 60).  
 
 
3.2 Mitä on projektinhallinta? 
 
Projektinhallinnalla voidaan nähdä olevan kolme päätavoitetta. Ensinnäkin pro-
jektin tulisi tuottaa ennalta määriteltyjä halutunlaatuisia tuloksia. Toiseksi nämä 
tulokset tulisi tuottaa niin, että pysytään suurimmalta osin suunniteltujen resurs-
sien rajoissa. Näitä resursseja voivat olla esimerkiksi raha- tai henkilöresurssit. 
Kolmanneksi projektia tulisi hallita siten, että tuotokset saavutetaan sovitussa 
aikataulussa. (Lehtonen, Lindblom, Korpinen & Simonen 2006, 22.) Jotta tuleva 
projekti ja suunniteltava tavoite on mahdollista saavuttaa sekä aikataulussa että 
budjetissa, tarvitaan projektinhallintaa. Projektihallinta on suurilta osin tehtävien 
priorisointia. 20 prosenttia syistä johtaa 80 prosenttiin seurauksista ja 20 pro-
senttia ahkeroinnista tuo 80 prosenttia palkinnoista. Jotkut asiat siis ovat selke-
ästi merkityksellisempiä kuin toiset lopputuloksen kannalta. (Anttonen 2003, 47-
48.) Yrityksissä projektit ovat arkipäivää ja projektinhallintaa sivuaa monille yri-
tyksille tuttu laadunhallintajärjestelmä ISO. Laadunhallintajärjestelmässä arvos-
tetaan prosesseja, joilla varmistetaan, että suunnitellut ja sovitut projektin tavoit-
teet saavutetaan. (Ijäs & Tuominen 2005, 22-23.) Näitä voivat olla esimerkiksi 
jatkuvan kehittämisen menetelmät, kuten mittarointi ja sen tuottamien tulosten 






3.3 Projektin keskeiset sidosryhmät ja jäsenet 
 
Projektinhallinnasta voi vastata projektiryhmän jäsen, joka usein nimitetään pro-
jektijohtajaksi tai -päälliköksi. Projektijohtajan tulisi olla luova, mutta toisaalta 
osata pitää kaikki langat käsissään. Projektijohtajalla tulisi olla hyvät kommuni-
kaatio- ja kuuntelutaidot sekä hänen tulisi olla yhteistyökykyinen. (Anttonen 
2003, 104; Anttila 2001, 115.) Projektin johtajan tulisi osata motivoida projekti-
ryhmäläisiä. Pelkät projektin päätavoitteet motivoinnin keinona ovat usein liian 
kaukaisia. On osattava antaa myös lyhyemmän aikavälin tavoitteita, jotka moti-
voivat projektiryhmäläisiä tässä hetkessä. (Järvenpää & Kankare 2013, 286.) 
Motivointi voidaankin nähdä yhtenä työn johtamisen perusteena, jossa turhan 
työn tekemistä kyseenalaistetaan ja arvioidaan kriittisesti kysymyksillä: Onko 
juuri tämä tehtävä tärkeä ja tehdäänkö työtä itseä ja organisaatiota hyödyttäväl-
lä tavalla? (Leppälä 2011, 196). Projektin menestymisen kannalta oleellista on 
kyky mukauttaa toimintaa ja reagoida muutoksiin. Koska projektit harvoin ete-
nevät täysin suoraviivaisesti lähtötilanteesta A lopputulokseen B, voidaan muu-
toksiin puuttua ohjausryhmän avulla. Ohjausryhmään voivat kuulua esimerkiksi 
projektisopimuksen osapuolet ja rahoittajataho. Ohjausryhmällä tulisi kuitenkin 
olla tietty etäisyys itse projektin toteutukseen. Sen tärkein tehtävä on mukauttaa 
projekti toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja mahdollisesti puutteellisesti 





Projektiviestinnällä on keskeinen merkitys projektinhalinnassa ja sen avulla mo-
tivoidaan sekä projektiryhmää että projektin sidosryhmiä (Mäntyneva 2016, 
111). Motivoivien tavoitteiden lisäksi tulisi avoimesti viestiä projektin mukanaan 
tuomista muutoksista. On osattava tuoda esille ketä muutokset koskettavat ja 
mikä toiminnassa muuttuu. Oleellista on, että kaikki projektin avainhenkilöt, itse 
mukaan lukien, ymmärtää muutokset, jotta projektin tilannetta voidaan havain-
noida. (Järvenpää & Kankare 2013, 287.) Projektinhallinnassa viestinnällä onkin 
keskeinen merkitys. Tulisi ymmärtää viestinnän vuorovaikutteisuuden merkitys 




dotteilla, puuttuu kokonaan palaute ja keskustelu. Tämän vuoksi on oleellista 
tukea sidosryhmien välillä tapahtuvaa viestintää. Tämä voi tapahtua esimerkiksi 
sosiaalisen median työkaluilla tai vertaistuen kautta muiden samoissa tehtävis-
sä työskentelevien kesken. (mt. 291-292.) 
 
Viestintää ei tulisi toteuttaa vain projektin edetessä tarpeen vaatiessa vaan vies-
tinnän tulisi olla suunniteltua ja järjestelmällistä. Projektiviestinnän toimivuutta 
tukemaan voidaan luoda viestintäsuunnitelma. Suunnitelmassa tuodaan esille 
se mitä halutaan viestiä, mitä kautta ja kenen toimesta. Suunnitelmaa on hyvä 
lähteä laatimaan esimerkiksi sidosryhmien tietotarpeen kartoittamisen kautta. 
(Ijäs, Tuominen 2005, 111.) Oleellista viestintäsuunnitelmassa on myös tuoda 
esille viestinnän tavoite eli syyt miksi viestitään. Projektin edetessä viestintä 
painottuu eri osa-alueisiin ja projektiviestintä voidaan jakaa sekä sisäiseen että 
ulkoiseen viestintään. Lisäksi on huomioitava millä tavoin projektiviestintä saa-




3.5 Projektihallinnan mittarit 
 
Projektinhallinnan onnistumisen keskeinen mittari on projektin eteneminen. Jos 
projekti etenee, on sitä todennäköisesti hallittu onnistuneesti. Projektin etene-
minen on helpointa havaita tuotettuina hyötyinä ja realisoituneina tuloksina. Mitä 
kauemmin projekti etenee ilman konkreettisia tuloksia, sitä epävarmemmaksi 
tulosten saavuttaminen siirtyy. Ennemmin tuloksia tulisi saada projektista vähän 
ja nopeasti kuin epävarmasti pitkän aikavälin kuluttua enemmän. (Järvenpää & 
Kankare 2013, 281-282.) Projektin edistymiselle tulisi asettaa mittarit jo ennen 
projektiin ryhtymistä. Mittarit tulisi osata suunnitella huolellisesti, jotta projektin 
aikana raportointitoiminta sujuu lähes automaattisesti. Tärkeintä on kuitenkin 
ymmärtää se, kuinka vähän voi tietää tulevasta. On oleellista tiedostaa tiedon 
puute, joka vallitsee projektia suunniteltaessa. Tämän vuoksi voi olla turvalli-





Toisinaan projektinhallinta on voinut olla toimivaa, vaikkei projektia itsessään 
nähdäkään onnistuneena. Jos kaikki projektin asianosaiset yhteisymmärrykses-
sä päättävät, että projekti tulee keskeyttää, ei projekti välttämättä ole epäonnis-
tunut (Litke & Kunow 2002, 123). Yhtä lailla, jos projektinhallinta on ollut surke-
aa ja projekti on saatu loppuun, mutta kaikki projektiryhmäläiset eivät ikinä enää 




4 MENETELMÄT  
 
 
Selvittääkseni, mikä olisi Puuhalle toimivin projektinhallintatyökalu, tarvitsin lisä-
tietoa aiheesta teorian lisäksi. Menetelminä tähän tiedonhakuun ja tutkimukseen 
käytin haastatteluja ja kyselyitä. Haastatteluja toteutettiin useampi ja hieman 
erilaisissa muodoissa. Haastateltavina olivat projektinhallintatyökaluja tarjoava 
taho, niitä käyttävän yrityksen edustaja ja Puuhan työntekijä, jolle Puuhan histo-
ria on tuttu pidemmältä aikaväliltä. Puuhan työntekijöille tehtiin kysely, jotta 




4.1 Aineiston hankintamenetelmät 
 
Koin parhaiksi tavoiksi hankkia aiheeseen liittyvää aineistoa haastatteluilla ja 
kyselyllä. Niiden avulla sain sekä kvantitatiivista että erityisesti kvalitatiivista tie-
toa aiheesta. Lähestymistavaksi muotoutui tapaustutkimus, koska tutkimuskoh-
teena painottui vahvasti case eli tapaus. Tapaustutkimus on hyvin tyypillinen 
strategia erityisesti liiketaloustieteissä, joten yrityksen toimintaa kehittäessä näin 
sen luonnolliseksi tavaksi tutustua aiheeseen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 
2014, 52.) 
 
Halusin tapaustutkimuksella tuottaa erityisesti syvällistä tietoa tilanteesta ja 




en. Koska tapaustutkimus vastaa enemmänkin kysymyksiin “miten?” ja “miksi?”, 
on oleellisempaa saada suppeasta osa-alueesta paljon tietoa kuin valtavasta 
aiheesta vähän tietoa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 52-53.) Opinnäyte-
työni ideana oli selvittää Puuhan projektihallinnan tilanne ja tarve sekä soveltaa 
kerättyä tietoa sen jälkeen yleisempään tasoon. Tämä oli casen kannalta oleel-
lisempi tapa kerätä tietoa, sen sijaan, että olisin etsinyt paljon yleistä tietoa pro-
jektinhallinnasta ja yrittänyt löytää oivalluksia, jotka olisivat olleet sovellettavissa 
Puuhaan. Tämä jo senkin vuoksi, että projektinhallinta on laajasti jo aiemmin 





Toteutin yhteensä kolme haastattelua. Haastatteluiden ensisijaisena tavoitteena 
oli selvittää projektihallinnan ammattilaisten näkemyksiä projektinhallinnasta ja 
siihen liittyvistä työkaluista. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa sitä, millaisia asioita 
tulisi huomioida valitessaan projektihallinnan työkalua. Puuha on ollut pieni yri-
tys, mutta nyt kovassa kasvussa. Jotta ei tehtäisi hätiköityjä päätöksiä, pitäisi 
pystyä katsomaan myös tulevaisuutta kohti. Ei ole aivan yksinkertaista valita 
ohjelmaa, joka olisi juuri oikeanlainen kasvavan yrityksen tarpeisiin. Haastatte-
luilla halusin saada tukea sen selvittämiseen, millainen ohjelma parhaiten vas-
taisin Puuhan tarpeita. Ohjelma ei saisi olla liian yksinkertainen, jolloin siitä ei 
olisi tarpeeksi hyötyä. Toisaalta ohjelma ei missään nimessä saa olla liian mo-
nimutkainen, jotta se nähdään hyödylliseksi käyttää arkisissa ja pienemmissä 
projekteissa. Täydellistä monimutkaisuuden ja yksinkertaisuuden kohtaamispis-









Kuvio 1: Ohjelman monimutkaisuus, mukaillen Anttonen 2003, 249  
 
Ensimmäisenä haastattelin Aleksi Pulkkasta, joka on toinen Agendium Oy:n 
perustajista ja sen operatiivinen johtaja. Agendium Oy on suomalainen ohjel-
mistoyritys, jonka toinen perustaja on Ismo Paananen. Agendium on kehittänyt 
muun muassa Worklist-ohjelman, jonka avulla erityisesti asiantuntijayritykset 
voivat ketterästi hallita tehtäviä, projekteja ja tiimejä.  
 
Pulkkasen haastattelu toteutettiin puhelimitse. Olin suunnitellut haastattelurun-
gon etukäteen, mutta ajattelin, että siitä voitaisiin tarvittaessa poiketa. Halusin 
myös, että kysymysten järjestystä on mahdollista muuttaa mikäli kysely etenee 
suunnittelemastani kaavasta poikkeavalla tavalla. Kyseessä oli siis puolistruktu-
roitu haastattelu. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 108.) Jotta haastattelusta 
saataisiin mahdollisimman paljon irti, koin, ettei kokonaan strukturoitu haastatte-





Haastattelun tavoitteena oli kuulla Pulkkasen näkemyksiä projektihallinnasta. 
Ennen haastattelua olin lukenut Pulkkasen kirjoittaman Projektityön digiopas -
teoksen, joten minulla oli jo käsitys siitä, että Pulkkasen ajatukset projektinhal-
linnasta olisivat uudenlaisia. Haastattelussa halusin myös kuulla Pulkkasen ko-
kemuksia siitä, millaista projektihallinta ylipäätänsä on yrityksissä. Agendiumin 
verkkotyökaluja käyttää jo yli 9000 asiakasta, joten koin Pulkkasen näkemykset 
merkittävänä tietona aihealueesta (Agendium Oy 2018). 
 
Olin varannut haastatteluun aikaa noin 20 minuuttia, mutta aika oli hieman liian 
lyhyt kaikkien kysymysten läpikäyntiin. Haastattelun muotona puhelinhaastattelu 
toimi mielestäni hyvin, sillä kumpikaan haastattelija tai haastateltava ei ollut pai-
kasta riippuvainen. Tällöin sain helposti kirjattua tietokoneelle Pulkkasen vas-
taukset ja kommentit sekä haastattelu pystyttiin toteuttamaan etänä. 
 
Toisena haastattelin Puuhalla yhtä pisimpään työskennelleistä henkilöistä, Mia 
Timosta. Timonen vastaa tällä hetkellä koko tuotannon ohjauksesta, mutta on 
työuransa aikana tehnyt Puuhalla useita eri tehtäviä ja nähnyt yrityksen kehitys-
kulun. Tämän vuoksi Timosella on kattava näkemys Puuhan muuttuvista tar-
peista ja hyvä käsitys siitä, millaisessa käytössä projektinhallintatyökalu parhai-
ten palvelisi Puuhan työntekijöitä arjessa.  
 
Haastattelu toteutettiin Puuhalla ja haastatteluun varattiin noin puoli tuntia ai-
kaa. Olin suunnitellut kysymysrungon, mutta jälleen haastattelun tavoite oli he-
rättää keskustelua ja yhteistä pohdintaa. Äänitin haastattelun ja tällä kertaa pys-
tyin itse aktiivisemmin osallistumaan keskusteluun. Tämä haastattelu toteutettiin 
avoimen haastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun välimuotona. Avoimes-
sa haastattelussa juttelevat haastattelija ja haastateltava keskenään jostakin 
aiheesta tai ongelmasta tasavertaisina. Puolistrukturoidussa haastattelussa sen 
sijaan kysymykset on luotu ennakkoon ja tarkat sanamuodot sekä kysymysten 
järjestys voivat vaihdella. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 108-109.) Koska 
olin suunnitellut haastattelun etenemisen ja rungon pelkkää teemoitusta tar-
kemmin, eteni haastattelu eniten Timosen vastausten perusteella eikä niinkään 





Kolmannen haastattelun kohteen oli Worklist-nimistä työkalua käyttävän Lapti 
Group Oyn (jatkossa Lapti) edustaja Erno Ruotsalainen. Lapti on suomalainen 
rakennus- ja talotekniikka-alan konserni, joka on keskittynyt asunto- ja palveluti-
larakentamiseen sekä talotekniikkasuunnitteluun ja rakennusliikkeiden projekti-
toteutuksiin (Lapti Group Oy 2018). Halusin haastatella Ruotsalaista Laptilla 
saaduista kokemuksista projektinhallintatyökalujen käytöstä sekä yleisesti hei-
dän projektinhallintatavoistaan. Haastattelu toteutettiin puhelimitse ja haastatte-
lun aikana kirjasin Ruotsalaisen vastaukset ylös. Olin suunnitellut kysymykset 






Koska tarkoituksena oli löytää mahdollisimman toimiva projektinhallintatyökalu - 
ei minkä yrityksen tahansa - vaan nimenomaan Puuhan käyttöön, oli luonnolli-
nen ratkaisu toteuttaa kysely puuhalaisille. Kyselyn tavoitteena oli ymmärtää se, 
miten projektinhallinta käsitetään Puuhalla ja kokevatko työntekijät, että projek-
tien hallinta liittyy heidän työhönsä. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisia 
odotuksia työntekijöillä on projektinhallintatyökalua kohtaan.  
 
Kysely toteutettiin Google Forms -ohjelman avulla ja se lähetettiin yhteensä 21 
henkilölle työsähköpostien kautta linkkinä. Kyselyyn pystyi vastaamaan jokainen 
vain kerran ja kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata päästäkseen kyselyssä 
eteenpäin. Kyselyn vastaajille ei ollut tarjolla vastaamisesta mitään hyödykettä 
eikä vastaajia tai vastaamatta jättäneitä pystynyt vastauksista saamaan selville. 
Kuitenkin vastausprosentti oli korkea. Kysely oli lopulta auki noin 3 viikkoa ja 
ensimmäisen viikon jälkeen lähetin kaikille muistutusviestin vastaamisesta. Lo-
pulta vastauksia tuli 17 kappaletta eli vastausprosentti oli 81 %. Vastaajista ke-
rättiin yksilöivää tietoa ainoastaan yhdellä kysymyksellä, koska kyselyn perus-
joukko oli pieni enkä halunnut riskeerata yksittäisten vastaajien mahdollisuutta 
tulla tunnistetuksi vastauksistaan. Vastaajista 7 edusti myyntiä ja loput 10 muu-
ta osastoa. Muuhun osastoon kuuluvaksi annoin seuraavia esimerkkejä: suun-





Kysymyksiä oli seitsemän kappaletta. Näistä avoimia kysymyksiä oli kolme ja 
loput olivat valintakysymyksiä. Koska avoimia kysymyksiä oli vain muutama, 
niiden vastausprosentti oli korkea, vaikka ne eivät olleetkaan pakollisia kysy-
myksiä. Kahteen tuli 15 vastausta ja yhteen avoimeen 14 vastausta. Vastaajista 
siis noin 85 % vastasi myös avoimiin kysymyksiin. Kaikkiin neljään valintakysy-
mykseen vastasivat kaikki vastaajat. Saadakseni tietoa projektimaisen työsken-
telyn määrästä Puuhalla, kysyin puuhalaisilta kyselyssä kokevatko he työnsä 
sisältävän projektimaisia piirteitä. Puuhalaisista myyntiä edustavista vastaajista 
viisi valitsi usein ja kaksi vastaajaa jatkuvasti. Samassa kysymyksessä muun 
osaston edustajista kolme vastasi usein ja seitsemän jatkuvasti. Muuta kuin 
myyntiä edustavat vastaajat kokivat siis keskimääräisesti työnsä sisältävän 
hieman useammin projektimaisia piirteitä kuin myyjät. Toki myyjistäkin kaikki 
vastasivat työn sisältävän projektimaisia piirteitä vähintään usein.  
 
 
4.2. Aineiston analyysimenetelmät 
 
Pulkkasen haastattelun aikana kirjoitin vastaukset lyhentämättä ensin ylös ja 
vasta tämän jälkeen jäsentelin vastauksia. Koska haastattelun aikana en käyt-
tänyt aikaa vastausten teemoitteluun tai jäsentelyyn, pystyin keskittymään itse 
haastattelutilanteeseen hyvin. Toisen haastattelun, Puuhan Timosen haastatte-
lun äänitin ja haastattelun jälkeen litteroin koko materiaalin. Tämä jälkeen koos-
tin haastateltavan vastaukset analysoitavaan muotoon. Ruotsalaisen vastaukset 
kirjoitin lyhentämättöminä ylös ja haastattelun jälkeen teemoittelin vastaukset. 
 
Kyselyn vastaukset sain suoraan koottuna tietona Google Forms -ohjelmasta. 
Keräsin avointen kysymysten vastaukset yhteen tiedostoon haastatteluiden 
kanssa. Tämän jälkeen teemoittelin vastauksia ja etsin saman suuntaisia tai 
samaan aihepiiriin liittyviä huomioita. Teemoittelussa etsitään aineistossa esiin 
tulevia asioita, joita useampi vastaaja on tuonut esille (Ojasalo, Moilanen & Ri-
talahti 2014, 110). Aineiston analyysimenetelmänä käytin myös tyypittelyä. Tyy-
pittelyssä ryhmitellään asioita yhteisten piirteiden mukaan, kuten kehitystehtä-




alle, etsin teemoille sopivat pääotsikot ja kävin perusteellisesti kaikki vastaukset 
vielä uudelleen läpi. Tämän toiston avulla pystyin tarpeen mukaan lajittelemaan 







Tässä luvussa käsitellään kootusti kyselyn sekä haastatteluiden vastauksia. 
Vastausten teemoittelulla pyrin helpottamaan asiayhteyksien ja kokonaisuuk-
sien löytämistä. Vastauksista nousseet teemat muodostavat analyysi-luvun ra-
kenteen. Lisäksi käsittelen erilaisia uudempia ja vanhempia projektihallinnan 
menetelmiä sekä työkaluja. Esimerkkejä olisi loputtomasti, mutta opinnäyte-




5.1 Projektin määrittely Puuhan näkökulmasta  
 
Vapaasanaisissa vastauksissa puuhalaiset määrittelivät projektimaisen työsken-
telyn kattavasti. Yhdessä vastauksessa se nähdään asiana tai päämääränä, 
jonka saavuttamiseen tarvitaan useamman ihmisen tietoja ja taitoja. Jotta pää-
määrä voidaan saavuttaa, tarvitaan jäsennellyt askelmerkit ja toimenpiteet. 
Puuhalaisten mielestä prosessin tulisi olla hallittu, systemaattinen tai muulla 
tavoin toiminnan olla organisoitua (5 vastausta). Vastauksissa mainitaan projek-
tin suunnittelun osa-alueina aikataulutus (5), resursointi (3) ja budjetointi (2). 
Projektin suunnittelun osina mainitaan esimerkiksi perehtyminen ja tilanteiden 
kartoitus. Puuhalaiset tuovat esille myös säännöllisen seurannan (2) ja vastuu-
henkilöiden nimittämisen (4) osana projektimaista toimintaa. Projektilla tulisi olla 
alku ja loppu. Puuhalaisten mielestä projekti tarvitsee jonkinlaisen lopetuksen ja 
yhteenvedon (3). Onnistunut projekti ansaitsee arvoisensa päätöksen ja projek-




samalla tavalla. Tämän vuoksi projektin loppuun saattaminen esimerkiksi pie-
nellä tai isommalla juhlalla tukee tulevia projekteja. (Litke & Kunow 2002, 124.) 
 
Puuhan työntekijöiden vastauksissa asiakasprojektit nähdään yhtenä esimerk-
kinä projekteista (2) ja niissä korostuu asiakaslähtöinen ajattelu. Halutaan olla 
asiakkaan tukena ja saatavilla. Yhdessä asiakkaan kanssa voidaan tehdä 
suunnitelma kohteesta, jonne tulisi Puuhan tuotteita, neuvotella hinnoista ja 
budjetista sekä kartoittaa asiakkaan tarpeita. Yhdessä vastauksessa myös kehi-
tysprojektit tuodaan esille osana projektimaista työskentelyä. Kehitysprojekteis-
ta esimerkkinä vastauksessa mainittiin kertaluontoinen yrityksen toiminnan osa-
alueen uudistaminen. Kuten aiemmin todettiin, esimerkiksi Anttila (2001,18) tuo 
esille kehittämisprojektien monet eri hyödyntämistavat, kuten selvitykset ja tut-
kimukset. Puuhalla voitaisiinkin kehitysprojekteina tehdä myös tutkimustyötä, 
jossa kehityprojekti tuottaa tietoa nykytilanteesta sekä ohjaa toimintaa jatkossa 
oikeaan suuntaan sen sijaan, että uudistetaan heti kerralla isoja osa-alueita. 
 
Projekteja voidaan hallita esimerkiksi Scrum-menetelmällä, joka sisältää sprint-
tejä ja syklejä. Scrum-menetelmä antaa konkreettisen mallin ketterien menetel-
mien hyödyntämiseen työskentelyssä. (Pulkkanen 2018). Pulkkasen (2017) 
mukaan ketterien menetelmien avulla voidaan viisastua projektin edetessä. Toki 
projektien menestykseen vaikuttaa myös muut kuin sopivan menetelmän valin-
ta. Osana projektimaisen toiminnan määrittelyä puuhalaiset mainitsivat tahtoti-
lan merkityksen tavoitteiden saavuttamiseen (2). Tässä voidaan nähdä yhteys 
motivoinnin merkitykseen. Jos projektin tavoitteet eivät motivoi, ei silloin projek-
tikaan etene. Kuten aiemmin todettiin, Järvenpää ja Kankare (2013,286) tuovat 
kirjassaan esille, että projektilla tulisi olla muitakin motivoivia tasoja kuin projek-
tin pelkkä päätavoite.  
 
Aina ei välttämättä tehtäviä tehdessä huomaa tehtävien muodostavan kokonai-
suutta. Joskus vasta jälkijäteen huomataan, että tehtävät olisi voinut käsitellä 







Työtehtävän tai -tehtävien muodostuminen monesta osasta kokonaisuudeksi eli 
ts. pitää tehdä monta erilaista asiaa saadakseen jonkin tehtävän valmiiksi ja lo-
pulta valmiit tehtävät muodostavat kokonaisuuden, joka taaksepäin tarkasteltu-
na on ollut projekti. (vastaaja 11) 
 
 
5.2 Projektihallinnan ja työkalun edut 
 
Pulkkasen (2017) mukaan, kun yritykset ovat tietyn kokoisia, yleensä yli 10 
henkilön suuruisia, kohdataan tarve koordinoida työtä. Puuhalla nähtiin toimival-
la projektinhallinnalla ja siihen käytettävällä työkalulla olevan monia etuja. Vas-
tauksissa mainittiin, että projektihallinnantyökalu auttaisi hallitsemaan päivätyö-
tä ja tehtäviä (3). Timosen (2018) mukaan, koska Puuhalla ei yleensä ole ollut 
projekteillla erillistä projektinjohtajaa, työkalu helpottaisi ja selkeyttäisi projektien 
etenemisen seurantaa. Aina projektijohtajan puuttuminen ei välttämättä suoraan 
ole vain huono asia. Projektiryhmä voi toimia tiiminä, joka on itseohjautuva il-
man muodollista johtamista. Tällöin motivaatio voi olla jopa projektijohdollista 
työskentelymallia suurempaa. Tästä esimerkkinä voidaan nähdä vertaus talkoo-
työstä. Talkootyössä yhdessä työryhmä suorittaa ison urakan ja jokaiselle tal-
koolaiselle on kehittynyt työn aikana oma vahvuusalue. Talkootyön kaltaista 
tiimityön mallia voidaan pitää esimerkkinä myös projektimaiseen työskentelyyn. 
Projektityön jäseniä tulisi yhtä lailla osallistaa projektin suunnitteluun ja projektia 
koskeviin muutoksiin. Tiimityyppisessäkin projektissa voi toki olla johtaja, mutta 
johtamistyylin tulisi olla sisältöorientoitunut. Tiimimallinen työskentely vaatii or-
ganisaatiokulttuurilta paljon ja tiimin jäseniltä sitoutumista. (Leppälä 2011, 166-
169.) Mielestäni Puuhan työntekijät ovat työhönsä hyvin sitoutuneita, joten us-
kon, että tästä syystä pienempiä projekteja on voitu toteuttaa myös ilman erillis-
tä projektijohtajaa. Puuhalaisten mielestä projektinhallintatyökalun käyttö auttai-
si kuitenkin selkeyttämään rooleja (4). Lisäksi mainitaan, että työkalun avulla 
resurssien mitoittaminen oikein olisi helpompaa.  
 
Sekä Timosen haastattelussa (2018) että puuhalaisten kyselyssä mainittiin aja-
tus siitä, kuinka työkalulla voitaisiin varmistaa, ettei samoja asioita tehdä use-
ampaan kertaan ja myös se, ettei joitain asioita jäisi vahingossa tekemättä tai 




dollisuuksien mukaan myös skaalautuva tulevaisuuden tarpeisiin. Hän kertoi 
kuinka oleellista olisi, että se olisi kaikilla käytössä, eikä vain osalla työntekijöitä. 
Haastattelussa tuli esille myös se, että Puuhalla projektinhallintaa toteutetaan 
usein Excel-taulukoiden avulla. Tosin niissä on omat haasteensa, sillä koko-
naiskuvan saaminen on haastavaa ja kaikilla on omanlaisensa taulukot. Timo-
nen kertoi, että helposti työpöytä täyttyy erilaisista Excel-taulukoista ja niiden eri 
versioista.  
 
Puuhalla projektinhallintatyökalun nähtäisiin yksinkertaistavan projektien seu-
rantaa (8). Projektinhallintatyökalusta olisi helppoa nähdä missä kohdassa pro-
jekti on nyt ja miten tulisi jatkossa edetä. Tällöin aikataulujen hahmottaminen 
olisi helpompaa. Kun seuranta olisi säännöllistä ja selkeää, työkalun avulla pys-
tyttäisiin pysymään aikataulussa. Yhdessä vastauksessa myös toivottiin, että 
työkalu vahtisi projektien etenemistä. Vastauksissa mainittiin kuinka asiat hel-
posti jäävät kesken ja työkalu auttaisi viemään asioita loppuun asti (2). Usein 
projektit jäävät kesken eikä niitä viedä systemaattisesti loppuun. Yhtenä syynä 
voi olla esimerkiksi se, että olemassa olevan projektin tilanteesta henkilökunta 
tietää vain sen, että se tosiaan on olemassa, muttei juurikaan muuta. (Litke & 
Kunow 2002, 122). Projektinhallintatyökalusta olisi nähtävissä mikä on projektin 
tilanne ja mitä vielä on tekemättä. Tällöin ei voitaisi piiloutua sen taakse, ettei 
tiedetty mitä projektiin liittyen pitäisi vielä tehdä tai kenen vastuulla tehtävät 
ovat. 
 
Kun projekteissa on mukana useita ihmisiä, kommunikaatio nousee merkittä-
vään osaan projektin etenemistä. Kuten aiemmin todettiin, viestinnän tulisi toi-
mia vastavuoroisesti ja toimiessaan projektiviestintä tarjoaa vertaistukea sa-
mankaltaisten asioiden parissa työskenteleville henkilöille. (Järvenpää & Kanka-
re 2013, 291-292.) Tietoja projektista ja sen etenemisestä tulee jakaa useam-
man henkilön kesken ja kaiken lisäksi tiedonjaon tulisi olla mahdollisimman te-
hokasta ajanhukan välttämiseksi. Projektinhallintatyökalu voisi säästää ajan-
käyttöä muun muassa siksi, että sen avulla puuhalaiset näkisivät projektien ti-
lanteista viestimisen helpompana (5). Toisten projekteista olisi helppo löytää 
tietoa ja saman projektin parissa työskentelevien olisi mutkatonta seurata missä 




halaisilla on usein monia projekteja kerrallaan limittäin ja ilman projektien hallin-
taa, niiden laadun pelätään kärsivän.  
 
Koska projekteihin liittyy usein tiedon käsittelyä ja säilöntää, vastauksissa pro-
jektityökalun nähtäisiin tekevän asioiden dokumentoinnista helpompaa (2). Pro-
jektinhallintatyökalun ketteryys ja kyky vastata erilaisiin tarpeisiin onkin avain-
asemassa työkalua valitessa. Kuten kyselyn vastauksista nähdään, yleisestikin 
projektit ymmärretään hyvin erilaisina kokonaisuuksina. Pulkkasen (2017) mu-
kaan työelämässä kaikilta vaaditaan nykyään enemmän tai vähemmän projekti-
päällikön roolia ainakin oman työn hallinnan osalta. Hän myös mainitsee, että 
erityisesti asiantuntijatyössä monia päällekkäisiä projekteja tulisi osata hallita ja 
priorisoida. Asiantuntijatyössä mahdollisuudet tehostaa omaa toimintaa ovatkin 
moninkertaisia verrattuna suorittavaan työhön. Asiantuntijatyötä tehostaessa 
tulisikin muistaa varata tarpeeksi aikaa informaation käsittelyyn ja jäsentämi-
seen. (Lindholm & Salminen 2017, 18-19.) 
 
Erno Ruotsalaiselle (2018) kätevintä heillä käytössä olevassa Worklist-
työkalussa oli, että ohjelmaan pystyi tekemään valmiita mallipohjia ja vastuu-
henkilöt oli helppo määrittää projekteille. Myös uusien tehtävien luonti projektin 
sisälle oli kätevää. Tämän kaltainen työkalu sopii Ruotsalaisen mielestä hyvin 
projekteihin, jotka noudattavat samanlaista kaavaa. Vaikka toisaalta työmäärä 
lisääntyy kun projektinhallintatyökalua täytyy täyttää, toiminta tehostuu kun teh-
täviä pystytään hallitsemaan järjestelmällisesti. Ruotsalaisen mukaan tavoittee-
na Laptilla on vähentää muistioita ja pöytäkirjoja, kun asioita kirjataan ylös suo-
raan projektinhallintatyökaluun.  
 
 
5.3. Projekinhallintatyökalun valinnan riskit 
 
Täydellistä projektinhallintatyökalua on mahdotonta löytää ainakaan siten, että 
jokainen sen käyttäjä kokisi työkalun toimivaksi, omaa toimintaa helpottavaksi ja 
kriittisen tärkeäksi oman työnsä kannalta. Käyttäjä voikin olla suurin riski työka-
lun hyödyllisyydelle. Ruotsalainen (2018) mainitsi haastattelussa, että mikäli 




Tämä vuoksi projektinhallintatyökalun valintaa tulee pohtia tarkasti ja ohjelman 
valintaan liittyy useita riskejä. Kyselyn perusteella puuhalaisia huolestutti esi-
merkiksi se olisiko valittava ohjelma liian hankalakäyttöinen (4), jolloin siitä olisi 
enemmän haittaa kuin hyötyä ja lopputulemana se hankaloittaisi työskentelyä 
entisestään. Tällöin ohjelma aiheuttaisi vain lisätöitä eikä auttaisi siinä tarkoituk-
sessa, johon se on luotu eli työn helpottamisessa. Huonosti valittu ohjelma voisi 
viedä enemmän aikaa kuin vapauttaa sitä, jolloin se voisi pahimmassa tapauk-
sessa vaikeuttaa koko projektin suorittamista.  
 
Liian monimutkaisen ohjelman aiheuttamaan huoleen verrattuna liian yksinker-
taista ohjelmaa pohti vain yksi vastaajista. Vastauksessa mainittiin, että jos oh-
jelma olisi liian yksinkertainen, se ei palvelisi enää tarkoitustaan. Tällöin ohjelma 
voisi tuntua turhalta ja jäädä sen vuoksi käyttämättä. Olisikin oleellista löytää 
juuri Puuhalle sopivan tasoinen ohjelma. Kaikki ohjelmat eivät sovi kaikille yri-
tyksille. Olisi ensin ymmärrettävä minkä tasoista projektinhallintaa yrityksessä 
halutaan tehdä ja miettiä onko kyseessä isojen projektien resursointi vai pie-
nempien tehtäväkokonaisuuksien hallinnointi. Pulkkasen (2017) mukaan sopi-
van työkalun valitsemiseen vaikuttaa yrityksen tapa jakaa tietoa. Hänen mu-
kaansa on huomioitava, toteuttaako jokainen omia tehtäviään ja keskittyy vain 
omaan osa-alueeseensa vai osallistuuko projekteihin yleensä useita yrityksen 
jäseniä ja informaatiota jaetaan. Joskus nähdään, että kaiken viestittävän tulisi 
olla valmista ennen kuin se voidaan esitellä muille tai vaarana on ihmisten 
hämmentyminen. Jos kuitenkin uskalletaan viestiä myös keskeneräisistä asiois-
ta, niistä voidaan keskustella ja tiedon omaksumista helpottaa jakamalla se pie-
nempiin osiin. (Järvenpää & Kankare 2013, 202.) Esimerkiksi projektinhallinta-
työkalu voi olla viestintäväline, mikäli yrityksen tapa viestiä on avointa ja työnte-
kijöiden on mahdollista saada tietoa myös keskeneräisistä asioista. Riskinä tie-
tysti on, että tällöin voidaan kuvitella, ettei projekti etene ollenkaan, jos sen sta-
tusta työkalussa ei syystä tai toisesta ole päivitetty.  
 
Haastattelussa Timonen (2018) tuo esille, että vaikka useiden ohjelmien sa-
manaikainen käyttö onkin arkipäivää monelle, tulee miettiä yrityksen tasolla 
kuinka monta ohjelmistoa halutaan työntekijöiden arjessaan käyttävän. Ruotsa-
lainen (2018) kertoi haastattelussa, että Laptilla on käytössä useampia työkalu-




Ruotsalainen näkee kuitenkin järkevänä. Ruotsalainen mainitsee, että kun on 
useita ohjelmia, työntekijöitä tarvitsee hieman patistaa käyttämään ohjelmia. 
Kannattaakin valita helppokäyttöinen ohjelma. Trello on Laptilla käytössä no-
peasyklisissä pikkuprojekteissa, joihin voidaan kutsua ulkopuolisia henkilöitä 
kuten yhteistyökumppaneita. Tähän verrattuna Worklist-työkalu vaatii Ruotsa-
laisen mukaan hieman enemmän opettelua, mutta toisaalta ohjelmaan on help-
po luoda tehtäviä. Mobiiliversio on ominaisuus, jonka Ruotsalainen toivoisi tule-
van Worklist-työkalusta. Käyttöympäristön vaatimukset on tärkeää huomioida 
myös Puuhalla, jotta kaikilla työntekijöillä on tasavertaiset mahdollisuudet käyt-
tää työkalua.  
 
 
5.4. Projektinhallintatyökalun käyttö Puuhalla 
 
Projektinhallintatyökalun käyttötarkoituksia puuhalaiset keksivät lukuisia. Kuu-
dessa vastauksessa mainittiin yleistävällä tasolla, että projektinhallintatyökalua 
tarvittaisiin useisiin tai kaikkiin projekteihin, joita Puuhalla on. Konkreettisia esi-
merkkejä olivat isojen myyntiprojektien koordinointi ja viennin projektit. Ylipää-
tänsäkin muuttuvia tekijöitä sisältävä asiakastyö nähtiin mahdollisena työkalun 
käyttökohteena. Tällöin sitä voitaisiin käyttää myyntiprojektien tietopankkina ja 
keinona viestiä omista projekteista. Tilaus-toimitus-ketjun nopeuttamiseen ja 
selkeyttämiseen projektinhallintatyökalu mainittiin myös toimivana ratkaisuna. 
Myyjältä tiedon välittäminen laskutukseen työkalun avulla laskutuskelpoisista 
kohteista nähtäisiin kätevänä. Tällöin tiedettäisiin se, milloin asiakasprojekti on 
valmis ja laskutettavissa sekä vältyttäisiin ikäviltä tilanteilta, kuten liian aikaiselta 
laskuttamiselta tai laskuttamisen myöhästymiseltä.  
 
Timonen (2018) näkisi työkalun tarpeelliseksi esimerkiksi auditointien suunnitte-
luun ja tietojen keruuseen niitä varten. Hän näkisi käyttömahdollisuuksia myös 
järjestelmäsiirroissa, hinnoittelussa ja tuoteuudistuksissa. Myös kyselyssä nos-
tettiin esille käyttötarkoituksena suunnittelu (3). Tuotesuunnittelussa on käytös-
sä tällä hetkellä jossain määrin työkaluja, mutta erityisesti projektinhallintatyöka-
lun käyttöönottoa voisi kyselyn perusteella pohtia. Yhdessä vastauksessa tuotiin 




sessa ylipäätänsä myyntiin (4) mainittiin projektinhallintatyökalun tuovan apua. 
Lisäksi mainittiin, että markkinointiin liittyvien asioiden, kuten messujen suunnit-
teluun työkalu voisi tuoda helposti. Yhdessä vastauksessa tuotiin esille, että 
perusasioiden kuntoonlaittamiseen työkalua voitaisiin käyttää. Timonen (2018) 
nosti esille myös mahdollisuuden käyttää työkalua ostojen ja tuotannon suunnit-
teluun. 
 
Tämän lisäksi mainittiin, että työkalua voisi hyödyntää omien pienempien pro-
jektien tai yksittäisten asiakastapausten hallinnointiin. Työkalun toivottiin olevan 
yksinkertainen väline seurata omia vastuualueita. Useampi myös mainitsi, että 
työkalun toivoisi toimivan myös suurien projektien hallinnoinnissa (3). Esimer-
kiksi sellaisten projektien, jossa mukana on useita henkilöitä, paljon tehtäviä ja 
aikataulut ovat toisistaan riippuvaisia. Puuhalaisten ideat työkalun käytölle olivat 
suurimmilta osin perinteisiä työkalun käyttökohteita, mutta niitä on mahdollista 
hyödyntää useilla uusilla eri tavoilla. Pulkkasen (2017) mukaan uudenlaisia ta-
poja käyttää projektinhallintatyökaluja on muokata ohjelmaa vastaamaan suo-
raan johonkin ajankohtaiseen teemaan tai kysyntään. Esimerkiksi Agendium on 
kehittänyt tietosuojauudistukseen liittyen työkalun. Pulkkanen kertoi kuinka pro-
jektinhallintatyökaluja voidaan käyttää myös asiakasrajapinnoissa, kuten väli-





Muutoksia tehdessä kohdataan usein muutosvastarintaa. Ihmisiä on vaikeaa 
saada muuttamaan toimintatapoja, jotka tuntuvat tutuilta ja turvallisilta. Syinä 
muutosvastarintaan voi olla esimerkiksi se, että kokee muutoksen olevan vas-
toin omia tai organisaation yhteisiä etuja. Syynä voi olla se, ettei ymmärretä si-
tä, minkä vuoksi muutosta tarvitaan. Toki muutosvastarintaan voi olla myös pe-
riaatteellisia tai intuitiivisia syitä. (Myllymäki 2017, 29.) Tämän vuoksi käyttöön-
oton tulisi olla mahdollisimman helppoa. Pulkkasen (2017) mukaan ohjelma on 
vietävä sinne, missä työntekijät ovat tottuneet toimimaan ja osoitettava, kuinka 
ohjelmaa käyttämällä asiat hoituvat kuten ennenkin ja tämän lisäksi saadaan 




köpostia keskeisenä kommunikointikeinona, tulisi ohjelmasta pystyä ohjaamaan 
päivitetyistä tiedoista ilmoitukset suoraan sähköpostiviesteiksi. Myös Ruotsalai-
nen (2018) näki tärkeäksi ominaisuudeksi sen, että erääntyvistä tehtävistä tulisi 
ilmoitus sähköpostitse. Pulkkanen (2017) tuo kuitenkin esille, että toki muukin 
vahva syy helpottaa työkalun käyttöönottoa. Jos esimerkiksi ohjelman käyttä-
mättä jättäminen ja projektien viivästyminen aiheuttavat isoja kustannuksia yri-
tykselle, työntekijän on helpompi nähdä syyt miksi ohjelmaa tulisi käyttää.  
 
Timosen (2018) mielestä pilotointi voisi olla hyvä tapa testata valittavaa projek-
tinhallintatyökalua käytännössä. Pilotointi tarkoittaa testausta tai kokeilua, josta 
saatujen tulosten perusteella toimintamallia voidaan laajentaa kokonaisvaltai-
sempaan käyttöön. Pilotointia voidaan hyödyntää niin isoissa kuin pienemmis-
säkin yrityksissä toiminnan testaukseen. (Actional Oy 2013.) Puuhalla pilotoin-
nilla voitaisiin nähdä se, miten ohjelmaan tulee suhtautua ja mitkä ovat kyseisen 
ohjelman vahvuudet ja heikkoudet. Timonen (2018) toteaa, että mikäli ohjelma 
koettaisiin pilotoinnissa toimivaksi, voitaisiin tämän jälkeen projektinhallintatyö-
kalu ottaa kaikille työntekijöille käyttöön. Koska kyseessä olisi Puuhan tapauk-
sessa monille täysin uusi työkalu eikä sitä suoraan voitaisi integroida jo käytös-
sä oleviin työkaluihin, jalkauttamissuunnitelma voisi toimia hyvin, kun pohditaan 
miten ohjelmaa tulisi testata tai mahdollisesti ottaa käyttöön. Timonen (2018) 
mainitsee, että kun ohjelma olisi kaikilla käytössä, saataisiin kaikille projekteille 
samantasoinen seurattavuus. Ruotsalainen (2018) kertoi, että esimerkiksi Lap-
tilla projektinhallintatyökalu oli otettu pilotointijakson kautta käyttöön. Ensin oh-
jelmaa testattiin isossa projektissa ja otettiin koekäyttöön kolmeksi kuukaudeksi, 
jonka jälkeen työkalu päätettiin ottaa projektihenkilöstölle käyttöön ensin Kuopi-
on ja Itä-Suomen alueiden projekteissa vuoden lisenssillä. Seuraavaksi työka-
lun käyttöä jalkautetaan uusien projektien myötä aina laajempaan käyttöön. 
Ruotsalaisen (2018) mukaan, mitä useampi henkilö työkalua käyttää, sitä inter-
aktiivisempaa käyttö on. 
 
 





Tässä luvussa esittelen projektinhallintamenetelmiä ja -keinoja, joita hyödyntä-
mällä voidaan parantaa projektien hallittavuutta ja seurattavuutta. Projektinhal-
lintamenetelminä esittelen erilaisia teoreettisempia tapoja hallita projekteja ja 
työkalu-osiossa käsittelen erilaisia internet- ja mobiilisovelluksia projektien hal-
linnan avuksi. Esiteltävät menetelmät ja työkalut on valittu sillä perusteella, että 
ne voisivat jossain vaiheessa toimia Puuhan tai muun vastaavan kokoluokan 
yrityksen tarpeisiin. Lisäksi käsittelen muutamaa työkalua niiden yleisen tunnet-








Projektin suunnitteluun ja aikatauluttamiseen on monenlaisia tapoja. Perinteinen 
malli on Gantt-kaavio. Kaavio muodostuu palkeista, jotka edustavat erilaisten 
vaiheiden tai tehtävien ajallista kestoa (Mäntyneva 2016, 74; Leppälä 2011 ,23). 
Palkit asetetaan aikajaksolle ja niitä aletaan järjestyksessä toteuttaa. Gantt-
kaaviota voidaan hyödyntää esimerkiksi useiden samanaikaisten projektien ver-
tailuun. Kaaviosta voidaan havaita resurssien kulutuspiikkejä ja tätä kautta tasa-
ta niitä. Useita projekteja vertaillessa Gantt-kaaviolla saadaan kokonaiskuvaa 
etenemisestä menemättä liian yksityiskohtaisesti yksittäisiin projekteihin. (Leh-
tonen, Lindblom, Simonen & Korpinen 2006, 98.) Gantt-kaavion heikkous löytyy 
kuitenkin sen rakenteesta. Mikäli Gantt kaavioon ei jätetä yhtään liikkumavaraa, 
on aikataulu voitu arvioida liian optimistisesti, jolloin tehtävät kasaantuvat. Puu-
halla Gantt-kaaviota voitaisiin hyödyntää useampien projektien samanaikaiseen 
seurantaan. Kun kaikki projektit tuotaisiin samalle aikajaksolle Gantt-kaavioon, 








Waterfall-menetelmässä suunnitellaan ennalta tarkasti se, miten asiat etenevät 
(Järvenpää & Kankare 2013, 60; Pulkkanen s.a., 9).  Projektin oletetaan etene-
vän kuin vesiputous ylhäältä alaspäin alusta loppuun ilman, että poiketaan 
suunnitellulta reitiltä. Vesiputousmalli tuottaa tarkan aikataulu- ja budjettiehdo-
tuksen, mutta projektin varrella tapahtuviin muutoksiin voi olla haastavaa rea-
goida. (Pulkkanen s.a., 9.) Kuten aiemmin todettiin, muuttuviin tarpeisiin tulisi 
pystyä reagoimaan, jotta projekti voi menestyä (Leppälä 2011,187). Koska 
Puuhan kaltaisissa kasvuyrityksissä muutoksia voi tapahtua paljon ja lyhyellä 
aikavälillä, Waterfall-menetelmä ei kaikilta osin Puuhalla toimisi käytännössä. 
Heti kun suunnitelmasta poiketaan, aikataulu tai budjettiehdotus eivät olisi enää 




Agile-projektihallintamenetelmän avulla koko projektia ei suunnitella etukäteen 
vaan työmallin perusajatuksena on varautua muutoksiin. Menetelmässä toiste-
taan samoja työvaiheita suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. Agilen vah-
vuudet pääsevät edukseen pienemmissä ja luovuutta vaativissa projekteissa, 
joissa työryhmä voi kehittää työskentelyään yhdessä projektin aikana. Tosin 
työ- ja sidosryhmiltä vaaditaan sitoutumista, jotta tämänkaltainen työskentelyta-
pa toimii. Myös budjetin ja aikataulun tulisi olla joustavampi kuin tarkkaan ennal-
ta määritetyissä projekteissa. (Pulkkanen s.a., 10.) Puuhalla Agile-menetelmä 
voisi ohjata esimerkiksi tuotekehitysprojekteja. Jos uusia tuotteita ideoitaisiin 
Agile-menetelmällä tiettyjen perusehtojen sisällä, voitaisiin hyödyntää Agilen 
muutosmyönteistä ajattelua luovan työn tukena. Tämä voisi antaa riittävästi tu-




Kriittisen polun menetelmässä pyritään löytämään kriittiset tehtävät, joiden hal-
linnointiin olisi tärkeintä keskittyä (Pulkkanen s.a., 11). Koska pieni kriittinen osa 
työskentelystä tuottaa suurimman osan tuloksista, tärkeää on havaita ja priori-
soida tehtäviä (Anttonen 2003, 47-50). Kriittinen polku koostuu toisistaan ajalli-
sesti riippuvista projektin työkokonaisuuksista. Jos kriittisen polun tehtävä myö-




Oy 2018; Anttonen 2003, 125.) Kriittinen polku voidaan havainnollistaa esimer-
kiksi muodostamalla tärkeimmistä tehtävistä kokonaisuuksia, jotka liitetään vii-
voilla poluksi. 
 
Kuvio 2: Kriittinen polku, mukaillen Pulkkanen s.a., 11 
 
Puuhalla kriittinen polku voisi toimia projektien siinä vaiheessa, kun tavoitteet on 
määritelty, mutta toimenpiteistä tulisi valita ne, joihin keskitytään eniten ja joiden 
edistymistä seurattaisiin kaikkein aktiivisimmin. Tämä auttaisi muodostamaan 
askeleet kohti tavoitetta ilman, että kaikkein vähäpätöisimmät toimenpiteet se-




SWOT eli strengths, weaknesses, opportunities ja threats. Menetelmää voidaan 
käyttää erityisesti kehitysprojektien työvaiheita suunnitellessa. (Anttila 2001, 
104.) Kertaamalla projektin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat voi-
daan nopeasti tehdä huomioita nykytilanteesta ja tulevaisuudesta projektin ta-
voitteet huomioiden. SWOT on työkalu, jota on Puuhallakin toisinaan käytetty 
kehitysprojektien alussa. Projektitoimintaa voivat ohjata uudistumis- ja kehittä-
mistarpeet (Leppälä 2011, 31). Jotta näitä tarpeita voidaan arvioida, SWOT-
työkalu auttaa kiinnittämään huomion nykytilan ja tavoitetilan vertailuun sekä 
siihen, millaisia voimavaroja voitaisiin vahvistaa, jotta kehittymistä tapahtuu. 




jektisuunnitelmien tekoa, jotta voidaan havaita onko ideoitu projekti hyvä toteut-





Critical chain project management eli kriittisen ketjun projektinhallinta on pi-
demmälle kehitetty versio kriittisen polun menetelmästä. Se pyrkii kriittistä pol-
kua paremmin keskittymään siihen, että oikeat ihmiset ovat saatavilla silloin kun 
kriittisiä tehtäviä tehdään. Resursointi on siis oleellinen osa CCPM-menetelmää. 
(Pulkkanen s.a., 13.) CCPM-menetelmä voisi Puuhalla toimia projektisuunnitte-
lun yhtenä osana. Ketjun avulla voitaisiin havaita, mikäli joku projektiryhmän 
jäsenistä ylikuormittuu tai onko projektin eri vaiheissa tarpeeksi henkilöresurs-





Six Sigmassa tavoitellaan lähes täydellistä projektilaatua. Se lähestyy projekteja 
tilastojen valossa ja pyrkii minimoimaan virhetuotosten määrän. (Pulkkanen 
s.a., 14.) Tämä voisi Puuhan tapauksessa toimia esimerkiksi tuotannon toimi-
tusvarmuuden seurantaan tai tuotannon laadunhallintaan. Kuten ISO-
standardien laadunhallinnassa tuodaan esille, mittarointi ja saatujen tulosten 
analysointi ovat osa jatkuvan kehittämisen menetelmiä (Ijäs & Tuominen 2005, 
142). Kun mitataan tuotannon laatua, toivotaan sen luonnollisesti olevan mah-
dollisimman korkea. Tämän vuoksi Puuha voisikin hyötyä Six Sigma -
menetelmän soveltamisesta laadunvarmistamisessa ja täydellisyyteen tavoitte-
levan tuotantoketjun kehittämisessä. 
 
Kanban 
Kanbanissa visuaalisuudella on tärkeä rooli. Siinä tehtävät jaotellaan eri työvai-
heisiin, menossa oleviin sekä tuleviin. Tällöin käynnissä olevaa työmäärää voi-
daan rajoittaa järkeväksi ja Kanban-taululta voidaan seurata, ettei Work in Prog-
ress (WIP)-rajoite eli kyseisen vaiheen tehtävien maksimimäärä ylity. (Pulkka-




hallintanäkymää, voitaisiin sitä käyttää myös resursointiin ja sen havainnointiin, 
ettei yksittäinen työntekijä kuormitu liikaa.  Näkisin myös, että Kanban-malli voi-
si toimia markkinoinnin ja myynnin projektien suunnitteluun, jossa visuaalisuu-





Jotta erilaiset ihmiset eri vaiheessa projektia osaisivat keskittyä tärkeimpään 20 
prosenttiin asioista, projektihallinnan työkalun tulisi tukea tärkeimpien asioiden 
hoitamista. Kun projektijohtajalla on käytössään toimiva projektihallinnan työka-
lu, on johtaminen, resursointi ja seuranta helpompaa. Hyvä projektihallinnan 
työkalu palvelee koko työryhmää projektin kaikissa vaiheissa. Näitä vaiheita 
voivat olla ensin määriteltävä päämäärä, joka sitten jaetaan osiin ja osat laite-
taan järjestykseen. Vaiheissa seuraavana laaditaan aikataulu ja päätetään vas-
tuuhenkilöt. Tämän jälkeen laaditaan vielä budjetti. (Anttonen 2003, 110-114.)  
 
Vähintään edellä mainitut vaiheet löytyvät melkein kaikista projekteista. Vaikka 
projektihallintatyökalulta vaaditaan mukautumiskykyä, tietyt perusasiat voi kui-
tenkin olettaa löytyvän kaikista hallintatyökaluista. Vaikka sähköposti ja Excel 
ovat käteviä työkaluja, ne on lähtökohtaisesti suunniteltu palvelemaan aivan 
muuta tarkoitusta kuin projektinhallintaa. Tämän vuoksi tietoa helposti häviää 
sähköpostitulvaan tai suuri osa projektin työskentelyajasta kuluu Excelin solujen 
täyttämiseen ja eri versioiden lähettämiseen sähköpostitse. (Pulkkanen s.a., 




Trello perustuu ajatukseen taulusta, jonne eri tehtävät laitetaan omina “korttei-
naan”.  Omia tauluja voi jakaa ja ryhmillä voi olla yhteisiä tauluja. Tehtäviä voi 
siirtää korteista toiseen taulun sisällä. Tämä mahdollistaa Tehtävää - Kesken - 
Tehty -jaottelun. Trellossa asiat ovat kuin pieniä muistilappuja, joita voi järjestel-
lä ja teemoitella. Trellon perusversio on ilmainen. Projektin tehtävien edistymis-




Timosen (2018) haastattelussa tuli esille, olisi hyvä jos työkalu vastaisi myös 
tulevaisuuden tarpeita ja se olisi koko henkilökunnalla käytössä. Tämän vuoksi 
Trello voisi ajan myötä kuormittua liikaa, joskin yhdessä sovitut toimintamallit 
estäisivät kuormittumista. Kunhan erilaisille projekteille luodaan omat taulunsa, 
voidaan rajata yksittäisen taulun kuormittumista järkevälle tasolle. Trellosta on 




Basecamp-ohjelma on helppo skaalata yrityksen tarpeisiin. Perusnäkymä voi 
koostua viesteille tarkoitetusta keskusteluseinästä ja erillisestä tehtävänäky-
mästä. Kuten mainittua, viestinnällä on iso merkitys projektinhallinnassa. Aiem-
min tuotiin esille, että Kankare ja Järvenpää kirjassaan painottavat, että sidos-
ryhmien välistä viestintää tulisi tukea (Järvenpää & Kankare 2013, 291). Tähän 
voisi toimia Basecampin sisäinen keskusteluseinä. Tehtävänäkymässä työn 
edistymistä seurataan sen perusteella, mitkä tehtävät on merkitty tehdyksi. Li-
säksi voidaan käyttää yhteistä “kalenterinäkymää”, jonne kirjataan tärkeät dead-
linet. Ohjelmassa on oma alueensa myös ulkopuolisten tiedostojen ja taulukoi-
den tallentamiseen. Basecampissa on myös raportointimahdollisuuksia, mutta 





Worklist-työkalulla voi hallinnoida projekteja ja tehtäviä visuaalisesti viimeistel-
lyssä näkymässä. Isompien kokonaisuuksien hallinta mahdollistuu lisäämällä 
tehtäville alitehtäviä. Sitä mukaa kun tehtävät edistyvät, niiden tilaa voidaan 
päivittää odotetaan, käynnissä ja valmis -tiloilla. Tehtävänäkymiä on myös 
mahdollista optimoida työntekijöiden toivomaan muotoon kuten Kanban-taulun, 
Gantt-kaavion tai listan muotoon. Worklist-ohjelmasta voidaan ajaa raportteja 
muun muassa Excel-muodossa. Worklist toimii parhaiten pienten ja keskisuur-
ten yritysten arjen hallintaan ja se osallistaa työntekijöitä käyttämään ohjelmaa 
myös pienempien asiakokonaisuuksien järjestelyyn. Worklist-nimi kuvaa hyvin 
tehtävälähtöistä ajattelua vaikka erona to do -listoihin tehtävät on mahdollista 




taan, on pienempi vahinko valita sellainen järjestelmä, joka on liian yksinkertai-
nen kuin liian monimutkainen. Puuhalla tämä työkalu toimisi parhaiten tässä 
hetkessä, mutta sen skaalautuvuudessa on omat riskinsä, jos projektihallintaa 
halutaan jatkossa tehdä resurssihallinnan tavoin kovin laajassa mittakaavassa. 
Myös mobiilisovelluksen puuttuminen voi olla haaste, sillä osa myynnistä vas-




Microsoftin Planner on osa Office365-kokonaisuutta. Planner-työkaluun voi lisä-
tä projekteja ja määritellä niiden sisälle tehtäviä. Tehtäviä voi jaotella kolmella 
eri tasolla: ei aloitettu, kesken ja valmis. Tehtäville on mahdollista myös asettaa 
aikatauluja, jolloin voidaan raportoida myöhässä olevat tehtävät. Erilaisia oi-
keuksia tehtäviin ei erikseen voi jakaa eli kaikki ryhmään kutsutut henkilöt voivat 
muokata kaikkia tehtäviä. Tosin vastuuhenkilöt tehtäville voi valita. Planner on 
hyvin kevyt projektinhallintatyökalu eikä nähdäkseni tarjoa tarpeeksi laajoja ra-




Dapulsessa, nykyisin Monday-nimisessä sovelluksessa, projekteja hallitaan yh-
dessä perusnäkymässä. Projektin tehtävien edistymistä kuvaamaan voi käyttää 
eri värejä ja projektisuunnitelman voi kuvata muun muassa janamuodossa. Ja-
nanäkymä helpottaa hahmottamaan, ettei yksittäistä tiimiläistä kuormiteta liikaa. 
Työkaluun voi myös tallettaa tiedostoja ja käydä keskusteluja projektiin liittyen. 
Prosenttinäkymää edistymisestä ei ole, eikä ohjelmasta ole saatavilla ilmaisver-
siota. Tosin ilmaiseksi on kuitenkin mahdollista kokeilla ohjelmaa. Monday-
sovellus on hyvin visuaalinen, jolloin pitkät kuvaustekstit tai tehtävien lisätiedot 
voivat luoda näkymästä sekavan. Monday voisi Puuhan tapauksessa hyvin vas-
tata tämän hetken tarpeita, mutta mikäli tulevaisuudessa halutaan tarkkaa nu-
meerista dataa esimerkiksi projektien kannattavuudesta, tähän Monday ei hel-
posti taivu. Projekteja arvioidaankin Mondayssa lähinnä tasolla, ovatko projek-
tien tehtävät valmiita, aloittamatta vai kesken ja millainen prioriteetti niille on 
annettu. Kuten Litken ja Kunowin (2002, 119) kirjassa todetaan, projekteja tulisi 




tin ajalta ei vain projektin lopputuloksen osalta. Budjetointiin tai kustannusten 




SilverBucket on aiemmin mainittuja projektinhallintatyökaluja laajempi. Se on 
tarkoitettu isojen projektien hallintaan, jossa halutaan pääasiassa keskittyä re-
sursointiin. Niin ihmisten, tuntien kuin budjetin kirjaus onnistuu SIlverBucketiin 
helposti. Yksittäisiä tehtäviäkin ohjelmaan pystyy kirjaamaan, mutta niiden 
kommentointi ja luovempi muokattavuus ei juurikaan ole mahdollista. Silver-
Bucketista saa helposti ladattua tietoa ja visuaalisia graafeja, mikäli ohjelmaan 
jaksaa syöttää lukuja projektin edetessä. SilverBucketiin on kirjattava esimer-
kiksi projektin tehtäviin käytetyt tunnit, jotta resursoinnista saadaan kaikki irti. 
SilverBucket-ohjelma voisi Puuhalla toimia jonkin ajan kuluttua, mikäli kasvun 
myötä projektihallinnan tarve on suuntautunut enemmän projektiresursointiin, 






6.1. Johtopäätökset  
 
Puuhalaiset osasivat määritellä projektimaisen toiminnan suurimmilta osin hyvin 
ja lähes kaikki projektien peruselementit kuten aikataulu, suunnitelma, budjetti, 
vastuuhenkilö, alku, lopetus, toimenpiteet ja resurssit mainittiin. Tämä voidaan 
nähdä sen seurauksena, että kaikille projekti-käsite oli jossain määrin tuttu. 
Vastaajat valitsivat yhteneväisesti, kun heiltä kysyttiin sisältääkö työsi mielestäsi 
projektimaisia piirteitä. Lähes puolet (8) vastaajista vastasi usein ja yli puolet (9) 
vastaajista vastasi jatkuvasti. Toki projektimaisia piirteitä on laaja käsite, mutta 
antaa kuitenkin osviittaa siitä, millaista työskentelyn Puuhalla nähdään olevan. 
Koska projektimainen työskentely koetaan arkisena asiana, voidaan siihen pää-
tellä myös kuluvan iso osa työajasta. Jo pelkästään tämä, katsomatta puuha-




kuinka tärkeää on antaa ajatus sille, että tätä työtä jollain tavalla helpotettaisiin 
ja hallinnoitaisiin.  
 
Puuhalaisten kyselyssä kysyttiin millaisessa muodossa projektinhallintatyökalun 
nähtäisiin toimivan parhaiten Puuhalla. Viisi vastaajaa kannatti Excel-työkalua ja 
kymmenen vaihtoehtoa Office-pohjaisena online-työkaluna (Office-pohjaisia 
online-työkaluja ovat mm. Sharepoint, Yammer, Project ja Planner). Yhtenä 
vaihtoehtona oli myös tuloste-muodossa ja sitä ei valinnut kukaan. Tästä voi-
daan siis päätellä, että työkalun toivotaan olevan sähköisessä muodossa.  
 
Kyselyä tehdessä en ollut laittanut vaihtoehdoiksi muita sovelluksia, sillä halusin 
lähtökohtaisesti, etteivät puuhalaiset joutuisi lisäämään uusia käyttöympäristöjä 
työskentelyynsä. Tutustuttuani opinnäytetyön myötä Officen tarjoamiin vaihtoeh-
toihin, totesin niiden kuitenkin kalpenevan ulkopuolisten työkalujen rinnalla. Tä-
män vuoksi ei voida täysin aukottomasti sanoa, että puuhalaiset toivoisivat työ-
kalun olevan ennemmin sovellus kuin Excel. Joka tapauksessa yleinen trendi 
vastauksissa viittaisi siihen, että työkalun toivotaan olevan sähköisessä muo-
dossa. Vaihtoehdoiksi tällöin jäävätkin Excel ja ulkopuoliset sovellukset. Mikäli 
projektinhallintatyökaluksi valittaisiin Excel, tulisi sen käyttö tässä tarkoituksessa 
mielestäni vahvasti strukturoida, jotta on mahdollista saada jonkinlaista yhte-
neväisyyttä ja tehokkuutta toimintamalleihin. Opinnäytetyössäni kuitenkin keski-
tyn jälkimmäiseen vaihtoehtoon, ulkopuolisiin sovelluksiin, koska niistä puuha-
laisilla on vielä kuitenkin vähemmän tietoa verrattuna Exceliin. Olisi helppoa 
valita tuttu ja turvallinen Excel, mutta toisinaan on hyvä haastaa omia tottumuk-
siaan ja ainakin kuulla tarjolla olevista muista vaihtoehdoista. 
 
Ehdotankin siis Puuhalle projektinhallintatyökalun testausta. Testaukseen valit-
tavan työkalun tulisi olla kohtuullisen yksinkertainen. Tämä siitä syystä, että en-
sinnäkin kyselyssä suurempana huolena tuli esille työkalun liian monimutkainen 
käyttöliittymä kuin sen liika yksinkertaisuus. Esimerkiksi Worklist-työkalu on 
keskittynyt yksinkertaiseen tehtävä-painotteiseen projektinhallintaan sen sijaan, 
että se palvelisi valtavien projektien resursointia tai yleistason koordinointia. 
Haastatteluissa korostui ymmärryksen tärkeys siitä, millaisella tasolla Puuhalla 
halutaan projektinhallintaa tehdä. Kyselyn vastauksissa korostui tarve hallita 




tarvitaan usein tai kaikkiin projekteihin ja viidessä vastauksessa työkalua toivot-
tiin myyntiin eli Puuhan keskeisimpään toimintaan.  
 
Toiseksi, kuten Agendiumin Pulkkasen (2017) haastattelussa tuli ilmi, tulisi poh-
tia mikä on Puuhan tapa jakaa tietoa. Koen, että Puuhalla halutaan viestiä asi-
oista avoimesti. Puuhan arvojen taustalla vaikuttaneissa teemoissa mainitaan 
muun muassa viestiminen ja rehellisyys. Tämän vuoksi näen, että oleellista oli-
si, että projektinhallintatyökalu tukee tällaista toimintamallia. Työkalun tulisi hel-
pottaa projektien seuraamista ja viestiä missä vaiheessa asioiden kanssa ede-
tään, mitkä ovat tavoitteet ja millainen on aikataulu. Tällä tavoin toimimalla asi-
oita saadaan järjestettyä havainnollistavaan muotoon ja voidaan vähentää kyse-
lyitä siitä, mitä tehdään tai tapahtuu seuraavaksi. Myös yrityksen strategia tai 
ainakin seuraavat yhteiset tavoitteet voisivat olla työkalussa muistissa. Sieltä 
jokainen työntekijä voisi tarvittaessa tarkastaa mikä olikaan yhteinen suunta. 
Koska kyseessä on kasvuyritys, tulisi työkalun valintaa pohtiessa huomioida 
myös skaalautuvuus yrityksen tulevaisuuden tarpeisiin. Mikäli työskentelykieli 
vaihtuu englanniksi yrityksen laajentaessaan vientiä, tulisi projektinhallintatyöka-
lun vastata myös tähän tarpeeseen. 
 
Projektinhallintatyökalun yhtenä tärkeimpänä etuna toivottiin olevan seurannan 
helpottuminen. Kyselyn kahdeksassa vastauksessa tuotiin esille, että seuran-
nan tulisi helpottua työkalun avulla. Lisäksi yhteensä kuudessa vastauksessa 
toivottiin sen selkeyttävän joko ajanhallintaa tai omia vastuualueita eli helpotta-
van arkista työskentelyä. Kyselyssä tiedusteltiin puuhalaisten mielipidettä omis-
ta projektinhallintataidoistaan asteikolla yhdestä viiteen. Kukaan kyselyyn vas-
tanneista ei antanut itselleen 5 pistettä eli parasta arvosanaa projektityöskente-
lyn hallinnasta. Joko tämä on vaatimattomuutta tai kukaan ei koe olevansa pro-
jektihallinnan ammattilainen.  Kaikki vastasivat kuitenkin joko 3 tai 4 arvosanan 
itselleen eli täysin osaamatonkaan ei kukaan koe olevansa. Tästä voidaan näh-
dä, että oikeanlaisilla työkaluilla ja pienellä opastamisella voitaisiin helposti nos-
taa projektihallintaosaamisen tasoa Puuhalla.  
 





Opinnäytetyön edetessä paljastui, kuinka haastavaa on löytää juuri oikeanlai-
nen projektinhallintatyökalu. Jokaisessa työkalussa on omat erityispiirteensä ja 
kaikki niistä palvelevat hieman eri tarpeita ja eri kokoisia yrityksiä. Kaikkia omi-
naisuuksia ei löydä mistään ja kaikki ovat omalla tavallaan hyviä. Lisäksi muut-
tuvat tarpeet luovat omat haasteensa sopivan työkalun etsintään. Koen kuiten-
kin, että opinnäytetyön myötä Puuhalla on käytössään paljon tietoa sekä nyky-
hetkeä että tulevaisuutta varten projektinhallinnasta. Yleisestikin vastaavat kas-
vuyritykset voivat löytää opinnäytetyöstäni vinkkejä siitä, miten ja minkä vuoksi 
projektinhallintaa tulisi käsitellä. Toteutettu kysely ja opinnäytetyö osoittivat pro-
jektien hallinnan osaamisen tärkeyden ja sen tarpeen todenmukaisuuden, jota 
opinnäytetyöllä lähdettiin kartoittamaan. Työkalua koskevaan kyselyyn vastattiin 
aktiivisesti vaikkei tarjolla ollut erillistä palkintoa vastaajille tai vastaajien kesken 
arvottavaksi. Joko tuttu työporukka oli niin mukavasti puolellani ja halusivat aut-
taa minua eteenpäin tai projektinhallintatyökalu jo aiheena herättää mielenkiin-
toa. Uskon, että korkea vastausprosentti oli osoitus molemmista. Toki vastauk-
set myös itsessään osoittivat projektinhallintatyökalun tarpeen kuten edellä on 
tuotu esille. 
 
Puuha voisikin liitteenä olevan pilotointisuunnitelman mukaisesti pilotoida esi-
merkiksi Worklist-työkalun käyttöä projektinhallintaan. Mikäli työkalu osoittautuu 
toimivaksi ja Puuhalle sopivaksi, voidaan pilotointisuunnitelmassa edetä seu-
raavaan vaiheeseen ja työkalun jalkauttamiseen koko henkilökunnan käyttöön. 
Jalkauttamisessa tärkeäksi nousee viestintä ja tämä osuus tulisikin suunnitella 
yksityiskohtaisemmin Puuhan markkinointi- ja viestintäpäällikön kanssa, mikäli 
jalkauttamissuunnitelma pääsee toteutukseen. 
 
Siinä tapauksessa, että pilotointiin valittava ohjelma ei osoittaudu toimivaksi 
työkaluksi vastaamaan Puuhan tämänhetkisiä projektinhallintatarpeita ja päädy 
testaukseen, voidaan pilotoida Excelin käytön tehostamista. Myös työkalun pilo-
toinnin jälkeen voidaan tarvittaessa testata Excelin muokkausta projektihallin-
nan tarpeisiin. Excelin käytön tehostaminen puolestaa tarkoittaisi yhtenäisen 
projektienhallintapohjan luomista, jota käytettäisiin projektimuotoisten tehtävien 
tai työn hallintaan. Yhtenäisen Excel-pohjan myötä pystyttäisiin takaamaan, että 
kaikissa projekteissa käsitellään samat perusasiat ja niitä hallinnoidaan saman-




jaa erilaisissa projekteissa. Uusissa asiayhteyksissä edes työkalu olisi valmiiksi 
kaikille tuttu eikä sen käyttöä tarvitsisi erikseen opetella. Tällaisen niin kutsutun 
masterexcelin luomiseen ja ainakin aktiivikäyttäjille, näkisin keskeisenä kuiten-
kin lisäkoulutuksen joltakin Excel-koulutusta tarjoavalta taholta. Myös yhteisten 
pelisääntöjen tai ainakin ohjeistuksien ja vinkkien listaaminen loisi yhteneväistä 
toimintamallia projektien hallintaan.  
 
Excelin käytön heikkoudet ovat kuitenkin raportoinnin yhdistämisessä, joten siltä 
osin ulkopuolinen projektinhallintatyökalu kokoaisi tiedot paremmin ja antaisi 
suoria raportteja kokonaistilanteesta ja edistymisestä ilman jokaiseen projektiin 
vaadittavaa syvällisempää tutustumista. Tällöin myös yhdelle työntekijälle ka-
saantuvan työmäärän havainnointi olisi yksinkertaisempaa ja tuloksia voitaisiin 
hyödyntää henkilöstöresurssien koordinointiin johdon toimesta. 
 
Opinnäytetyön tulokset, kyselyn ja haastatteluiden tärkeimmät havainnot esitel-
tiin tilaajalle 26.2.2018. Paikalla olivat tuotantopäällikkö Mia Timonen ja toimi-
tusjohtaja Kaj Wasastjerna. Opinnäytetyön aiheen käsittelyä kehuttiin ja myös 
esitys sai positiivista palautetta visuaalisuudestaan. Osa opinnäytetyössä esitel-
lyistä projektinhallintamenetelmistä oli Timoselle sekä Wasastjernalle ennes-
tään tuttuja ja osa uusia. Erityisesti opinnäytetyön kyselyn vastauksista käytiin 
keskustelua ja niiden osoittaman tarpeen pohjalta tullaan jatkossa miettimään 
mahdollisuutta pilotoida projektinhallintatyökalu testiryhmällä Puuhalla. Kuten 
esityksessä mainittiin, todettiin myös yhteisesti, että pilotointi tulee kuitenkin 
toteutuessaan ajoittaa sesonkiajan ulkopuolelle. 
 
Tulevaisuudessa työkaluja on varmasti vieläkin enemmän ja siltä osin opinnäy-
tetyö on aikansa kuvaus projektienhallintatyökaluista. Tärkeimpänä tuloksena 
on kuitenkin havainnot siitä, miten projektinhallintatyökalua tulisi etsiä yrityksille 
ja kuinka oleellista projektienhallinta on kaikenkokoisille yrityksille. Kulttuurituot-
tajalta löytyy useita sellaisia ominaisuuksia, joita monissa yrityksissä tarvittaisiin 
kuten projektinhallintaosaamista. Seuraavaksi tulisikin tutkia mitä muuta tarjot-
tavaa tuottajilla on yrityksille projektinhallinnan lisäksi. Parhaimmillaan tuottajille 
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b. Muuta osastoa (suunnittelu, vienti, osto, markkinointi, tukitoiminnot, 
tuotanto, johto yms.) 
2. Mitä on mielestäsi projektimainen työskentely? (Kuvaile muutamin sanoin 
tai lausein) 
3. Sisältääkö työsi mielestäsi projektimaisia piirteitä? 
a. Jatkuvasti 
b. Usein 
c. En osaa sanoa 
d. Harvoin 
e. Ei koskaan 
4. Minkä arvosanan antaisit itsellesi/kuinka hyvin koet hallitsevasi projekti-
työskentelyn? (asteikko 1-5, jossa 1 en osaa ollenkaan ja 5 osaan erittäin 
hyvin) 
5. Millaisiin projekteihin näkisit Puuhalla tarpeelliseksi projektinhallintatyö-
kalun? 
6. Millaisessa muodossa näkisit projektinhallintatyökalun olevan toimivin 
Puuhalla? 
a. Sähköisessä muodossa Excelinä 
b. Sähköisessä muodossa Word-tiedostona 
c. Tulosteena 
d. Office-pohjaisena online-työkaluna (Office-pohjaisia online-
työkaluja ovat mm. Sharepoint, Yammer, Project ja Planner) 
e. Muu... 
7. Miten toivoisit projektinhallintatyökalun auttavan työskentelyäsi Puuhalla? 






Liite 2: Haastattelun kysymykset 
 
Aleksi Pulkkanen / Agendium Oy 
1. Millaista projektihallinta on mielestäsi yleisesti yrityksissä? 
2. Missä vaiheessa yritykset yleensä ottavat projektinhallintatyökalun käyt-
töön? 
3. Kuka/ketkä yleensä käyttävät projektinhallintatyökalua? 
4. Mikä yksittäinen projektin/prosessin toiminto (tai projektinhallintatyökalun 
ominaisuus) on tärkeintä projektin onnistumisen kannalta? 
5. Miten mielestäsi helpoiten sitoutetaan henkilökuntaa projektinhallintatyö-
kalun käyttöön? 
6. Millaisin uudenlaisin tavoin projektityökaluja on tietojesi mukaan käytet-
ty?  
 
Mia Timonen / Puuha Group Oy 
1. Onko ja jos on, niin millaisia isoja projekteja Puuhalla on ollut, joissa olisi 
mielestäsi tarvittu projektinhallintatyökalua? 
2. Mitä työtä toivoisit projektinhallintatyökalun poistavan? 
3. Miten suhtaudut siihen, että Puuhalla on jo useita järjestelmiä käytössä ja 
niiden määrä lisääntyisi entisestään projektinhallintatyökalun käyttöön-
oton myötä? 
4. Miten aiemmissa työpaikoissasi on hallittu projekteja?/Millaisia muita pro-
jektinhallintakokemuksia sinulla on ollut? 
5. Miten mielestäsi projektinhallintatyökalu tulisi jalkauttaa Puuhalla, jos sel-
lainen päädytään ottamaan käyttöön? 
 
Erno Ruotsalainen / Lapti Group Oy 
1. Onko teillä edelleen Worklist-työkalu käytössä ja jos on, niin millaisessa 
käytössä? 
2. Kuka teillä käyttää projektinhallintatyökalua? 
3. Mitkä ovat mielestäsi kyseisen ohjelman/yleisesti projektinhallintaohjel-
mistojen heikkouksia ja vahvuuksia? Entä millaisia ominaisuuksia mah-
dollisesti toivoisit siihen lisää? 
4. Miten ohjelma teillä jalkautettiin? 







Liite 3: Jalkauttamissuunnitelma 
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